

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Тарасов В.В.	приказ директора школы	25.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Тарасов В.В.	План первоочередных мероприятий	25.02.2024
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Тарасов В.В.	Положение о деятельности Центра	27.03.2024
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Тарасов В.В. Бардыш Н.И.	Проект зонирования	Февраль 2024
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		Проект зонирования	05.04.2024
1.6.	Назначение руководителя Центра	Тарасов В.В.	Приказ директора	15.02.2024
1.7.	Создание рабочей группы	Тарасов В.В.	Приказ директора	15.02.2024
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Тарасов В.В.	Заявки на финансирование	12.03.2024
2.2.	Проведении закупок товаров, работ, услуг	Тарасов В.В.	Проведение закупок на портале малого объема	01.04.2024
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Тарасов В.В.	Проектно-сметная документация	04.04.2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Тарасов В.В.	отчеты	май – июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Тарасов В.В.	заявка	29.02.2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Тарасов В.В.	акт	01.08.2024
3.	Кадровое обеспечение			

3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Полужктова Е.Е.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Петухова Н.Ю. Бардыш Н.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Тарасов В.В.	новости, статьи, репортажи	март 2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Тарасов В.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2024
4.3.	Запуск информации на сайте	Бардыш Н.И.	Новости Раздел «Точка роста»	февраль 2024
4.5.	Открытие Центра	Тарасов В.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Петухова Н.Ю.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.08.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Петухова Н.Ю., Бардыш Н.И.	Информация на сайте школы	август 2024
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Тарасов В.В.	отчет	1 раз в четверть